

Projekt – lokaloptimering

Uppdragsgivare: rektor

Projektägare: fastighetschef

Omfattning: hela SU (samtliga verksamheter och fastigheter)

Behovsanalys

- **Behovsinventering**
(information från samtliga verksamheter och institutioner)
- **Lokalinventering** *(vakanser, dataverifiering av lokalbestånd vid behov)*
- **Övergripande styrande förutsättningar**
(hyresavtal, underhållsbehov, utvecklingsprojekt)
- **Erfarenheter från enkät "Lokaloptimering 2022"**

- ✓ Lokalförvaltare, 2st.
- ✓ Lokaladministratör, 1st.

Juni 2023
–
Feb 2024

BESLUT

Behovsanalysen beslutas av projektägare efter förankring med uppdragsgivare.

Feb 2024

Förstudie

Framtagande av olika alternativ av möjliga lokaloptimeringar

- ✓ Lokalstrateg

Mars - Juni 2024

BESLUT

Beslut om vilket alternativ från förstudien som ska genomföras.
Beslutas av projektägare efter förankring med uppdragsgivare.

Sommaren 2024

Genomförande

Genomförande av valt alternativ från förstudien:

1. Planering och projektering
2. Omlokaliseringar av verksamheter och anpassning av lokaler

- ✓ Projektledare

Aug 2024
och framåt