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Agenda

• Vad är status? (migrering, mallar, funktioner)

• Tids- och aktivitetsplan

• Redaktionellt arbete efter migreringen

• Lansering

• Efter lansering

• Frågor
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Vi stänger Polopoly och går vidare

Varför vi stänger Polopoly

• Säkerheten måste garanteras – Polopoly är för sårbart.

• Stabilitet och kvalitet för våra webbplatser kräver en ny
plattform.

• Vi kan inte underhålla två parallella system.

Vad det innebär

• All energi läggs på Sitevision och den kommande
lanseringen.

• Vissa lösningar utvecklas efter lansering, i takt med 
behov.

• För att undvika problem i systemet: följ instruktionerna
och kontakta oss innan du testar något nytt.

För att säkerställa en modern, stabil och säker webbmiljö
behöver vi nu fokusera fullt ut på Sitevision.



Utbildningskatalogen

Lansering av utbildningskatalog 
Nya funktioner som gör det enklare för både
studenter och redaktörer, t.ex. förbättrat sök
med nya filter samt ny tillfällesväljare
(termin, period och studietakt).



Forskningskatalogen

• Nytt databassystem klart (Astrakan), data 
importeras från Polopoly

• Gör SU:s forskning lätt att hitta för alla
målgrupper, med avancerat sök och smidigt
flöde mellan central webb och institutioner

• Testmigreringar av redaktionellt innehåll till 
Sitevision

• Samma strukturella lösning som för 
utbildningskatalogen: data i separat system, 
redaktionellt innehåll i Sitevision

• Forskningsinfrastruktur ny del, nästa år

• ”Forskningsredaktörer” (forskare, 
doktorander, …) utbildas nästa år



Aktivitets- och tidslinje Webbplatser



Migreringen från Polopoly till Sitevision har genomförts
på ett bra sätt. Vissa efterjusteringar behöver göras
eftersom systemen bygger på olika tekniska lösningar.

Redaktionellt innehåll: Allt har överförts, i de allra
flesta fall med korrekt formatering .

Moduler i Sitevision: Sitevision arbetar mycket med 
moduler, vilket är ett modernare och mer flexibelt
arbetssätt. Innehåll kan inte migreras direkt in i
modulerna, vilket kräver vissa redaktionella
anpassningar i Sitevision.

Bilder: Bildfiler har överförts i en större storlek än på 
orginalsidan i Polopoly, vilket innebär att de behöver
justeras i Sitevision.

Layouten: Är uppdaterad för att ge en tydligare och 
mer användarvänlig upplevelse för våra besökare.

Resultat efter migreringen till Sitevision



Arbetet efter migreringen

Prioritera!

• Avsätt dedikerad arbetstid för efterarbetet

• Skapa dig en någorlunda överblick av omfånget av 
efterarbetet så att du kan planera arbetet fram till 
lansering

• Prioriteringsordning

o Alla huvudartiklar

o De viktigaste och mest besökta relaterade artiklarna

o Kontaktsidorna under varje ingång

o Start- och ingångssidor



Innehållsträdet

Nya element efter migreringen:

Layout (tre streck) fungerar som en behållare för bild
och textmoduler.

- Så att man ska kunna ha samma "dekoration"  för 
både bild och text. Exempelvis för

o infällda boxar

Bildblock (tre streck) är en typ av layout som innehåller
en bild och en textmodul

- Finns till för att bildtexten vid migreringen tolkades
som en egen textmodul (bildtext behöver ändras
redaktionellt)



Artikelpuff

Polopoly: Tredjedels bild med 
rubrik, text, bild och länk.

Sitevision utan modul: 
innehållet har överförts men 
presenteras separerat – här
saknas den tydliga strukturen.

Sitevision: Med artikelpuff-modulen får vi 
en mer modern, luftig och strukturerad
presentation. Puffarna integreras
tydligare i sidans innehåll och ger 
besökaren en bättre överblick.



Kurslänklista

Polopoly: Knapp och kurslänklistor

Sitevision: Nu kan knappar länkas direkt till 
utbildningskatalogen med filter för institution och ämne. 
Ni kan skapa nya listor över ert kursutbud efter behov (de 
migreras inte).



Migreringsproblem kan uppstå

Polopoly: Huvudartikel Sitevision: Vid migrering med 
skript kan vissa fel uppstå

• Vi har åtgärdat så mycket
som möjligt under 
processen.

• Smärre problem kan
fortfarande förekomma.

• Vid större problem –
kontakta oss direkt så
hjälper vi till!



Arbetssätt efter migreringen
• Gör det enkelt att jämföra innehåll mellan

systemen.
• Snabbt att kopiera och klistra in text.
• Underlättar kvalitetssäkring sida för sida.
• Ett praktiskt arbetssätt som sparar tid och 

minskar risken för fel.

Arbeta med sidan i Polopoly och Sitevision
öppna samtidigt när du går igenom vad som
behöver göras. Sidan i Sitevision kan vara i
redigeringsläge.



Utveckling att färdigställa

Före lansering

• Start- och ingångssidor

• Profilsidor

• Nyhets- och kalenderartiklar: synkas strax före
lansering

• Forskningskatalog del 1 (migrerat innehåll)

Pågår efter lansering (stoppar inte lansering)

• Profilsidor: listning

• Forskningskatalog del 2 (redigera)

• Integration med DiVA (sidan Publikationer)

• Bildkarusell



Utbildning och stöd

• Handledning för migreringsarbetet med webbplats
(uppdateras nu)

• Instruktioner i webbmanualen, inkl filmer

• Webbmöten

• Webbstugor

• Utbildningar:
o Uppsamlingstillfälle för befintliga webbredaktörer

o Ny utbildning för helt nya webbredaktörer längre fram
(utbildningskatalog och webbplats)

nyttcms@su.se



Lansering – vad ska prioriteras?

Före lansering ska du ha

• Gått igenom alla huvudartiklar

• Kontrollerat de viktigaste och mest besökta 
relaterade artiklarna

• Säkerställt att kontaktsidorna är korrekta

• Uppdaterat startsidan och ingångssidorna

Viktigt att veta

• Deadline: 30 oktober

• Lansering i början av november

• Man kan fortsätta arbeta med sina sidor
även efter lanseringen

• Allt behöver inte vara perfekt från dag 1 –
förbättra löpande och planera in arbetet



Nu lämnar vi PowerPoint 
och går in i verkligheten



Tack!
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